

**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP**

Secretaria Adjunta de Administração Sistemática - SAAS/SISPEN/SESP

UNIDADE: PENITENCIÁRIA FEMININA ANA MARIA DO COUTO MAY

ENDREÇO: BR 364, KM 14, Bairro Industrialário I, Cep: 78.098-000, Cuiabá/MT

OBRA: EXECUÇÃO DE NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA DA PENITENCIÁRIA FEMININA ANA MARIA DO COUTO MAY

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Item	Serviços	Valor	R\$	%	Cronograma de Desembolso							
					01 - 30		31 - 60		61 - 90		TOTAL	
Período de Execução: 90 dias					R\$		%		R\$		%	
Prazo de Execução: 3 Meses					R\$		%		R\$		%	
1	Placa de Obra	R\$ 1.869,78	1.869,78	100,00%	1.869,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,78	100,00
2	Administração de Obra	R\$ 3.880,88	3.880,88	100,00%	0,00	0,00	1.940,44	50,00	1.940,44	50,00	3.880,88	100,00
3	Fornecimento e Instalação de Posto de Transformação de 225KVA	R\$ 62.001,32	62.001,32	100,00%	0,00	0,00	31.000,66	50,00	31.000,66	50,00	62.001,32	100,00
4	Serviços de Alvenaria	R\$ 3.316,88	3.316,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,88	100,00	3.316,88	100,00
5	Transporte de entulhos	R\$ 159,15	159,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	159,15	100,00	159,15	100,00
6	Montagem do novo QGBT e interligação dos cabos de força existentes	R\$ 26.315,03	26.315,03	100,00%	0,00	0,00	13.157,52	50,00	13.157,52	50,00	26.315,03	100,00
7	Elaboração de Projeto Elétrico de Média Tensão	R\$ 2.842,70	2.842,70	100,00%	1.421,35	50,00	1.421,35	50,00	0,00	0,00	2.842,70	100,00
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 100.385,74</b>	<b>R\$ 100.385,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.291,13</b>	<b>3,28</b>	<b>47.519,97</b>	<b>47,34</b>	<b>49.574,65</b>	<b>49,38</b>	<b>100.385,74</b>	<b>100,00</b>

Cuiabá, 01 de março de 2019